Проект «GPS общественного транспорта»
	Автор 
	Перцев Павел 

	Место учебы/работы (полностью)
	ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет»

	Номинация конкурса
	Урбанистический проект



СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ 

	Название проекта
	
GPS общественного транспорта


	Аннотация проекта
	Внедрение дисплеев на остановках, в которых люди могут отследить свою ближайшую маршрутку или автобус, при этом дисплей покажет, за какое примерное количество времени тот или иной транспорт прибудет к этой остановке. В случае, если человек опоздал на последний рейс и видит, что его последний транспорт проехал уже мимо остановки, он так же может вызвать такси через это оборудование. Так же они могут просто посмотреть, какой едет транспорт в их точку назначения.


	Сроки реализации проекта
	Дата старта
	Дата окончания

	
	01.06.2020
	01.08.2020

	География проекта
	Тольятти


	Целевая аудитория 
	Люди, которые пользуются общественным транспортом


	Решаемая проблема 
	Люди будут узнавать, где едет их транспорт и через сколько он прибудет к остановке, тем самым рассчитывая свое время. А так же узнавать, на чем можно будет добраться до той или иной точки назначения.


	Значимость проекта
	Развитие транспортной инфраструктуры города Тольятти


	Цель проекта 
	Упростить жизнь людям, путем предоставление им понятного оборудования для отслеживания транспорта


	Задачи 
	1.Обеспечить каждую остановку такими дисплеями
2. Внедрение системы отслеживания в дисплеи
3.Соеденить маяки с системой


	Результаты и способ их измерения 
	На всех остановках нового города, старого, комсомольского и шлюзового стоит такое оборудование, и поставка маячков в муниципальные и частные транспорты.


	Методы реализации проекта 
	1.Создание и внедрение системы отслеживания в дисплеи
2.Обеспечить весь общественный транспорт GPS маяками
3.Соеденить маяки с системой


	Возможность коммерциализации проекта
	Привлечь финансирование у местных и (или)  региональных органов власти, заинтересованных в развитии транспортной инфраструктуры города


	Привлечение общественности и профессионального сообщества к реализации проекта
	Планируется привлечь общественность и профессиональное сообщество к обсуждению проекта в части выбора маршрутов, для которых необходимо реализовать данный проект в первую очередь, а также для поиска наиболее эффективного технологического решения реализации проекта


	Информация о команде проекта
	Для реализации проекта необходимы следующие сотрудники:
1. Программист – ведется поиск сотрудника.
2. Инженер – ведется поиск сотрудника
3. Руководитель проекта – Перцев Павел Евгеньевич


	Личный вклад каждого члена команды в разработку проекта
	1.Программист – разработать программное обеспечение для проекта, которое позволит отражать информацию о транспорте на дисплеях, либо доработать и настроить существующие программное обеспечение, использующееся в аналогичных проектах в других городах (в зависимости от решения о целесообразности того или иного варианта)
2.Инженер – продумать наиболее эффективный механизм работы дисплея. В дальнейшем участвовать в установке и настройке оборудования. 
3.Руководитель проекта – контролировать и согласовывать деятельность остальных членов команды, вести переговоры по финансовым и организационным вопросам.


	Информационное сопровождение проекта
	Отсутствует

	Устойчивость проекта (дальнейшее развитие проекта)
	Внедрить систему современных и удобных остановок в другие населенные пункты региона


	Апробация работы
	Проект представлен впервые


	План реализации проекта

	Наименование и описание мероприятия (этапа) проекта
	Сроки начала и окончания
	Ожидаемые итоги

	1. Сделать специальную систему для дисплеев
	01.04.2020-01.06.2020
	Программное обеспечение, необходимое для передачи информации с GPS-маячков на дисплеи

	2.Настроить работающий прототип дисплея, подключить к нему для теста несколько единиц общественного транспорта
	01.04.2020-01.06.2020
	Работающий прототип дисплея, отражающий в режиме реального времени данные о подключенном транспорте

	3. Подготовка презентации проекта, общественное обсуждение проекта, выход с проектом к местным или региональным органам власти
	01.06.2020-10.08.2020
	Получение необходимых разрешений на установку системы, получение финансирования

	4.Оборудовать реальные остановки дисплеями
	10.08.2020-01.10.2020
	Установленные дисплеи, готовые к работе

	5.Запуск системы, соединение дисплеев с GPS на транспортах
	01.10.2020-15.10.2020
	Работающая система современных и удобных остановок с дисплеями



 
СМЕТА 
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
	№
п/п
	Наименование статьи расходов
	Единица - (чел., мес., шт. и т.п.)
	Кол-во
	Цена
(руб.)
	Стоимость

	1
	POS-терминал Sam4s SPT-S100
	шт
	100
	44 600р.
	4 460 000р.

	2
	Оплата за разработку системы
	шт
	 1
	50 000р
	 50 000р.
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